

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

ETAPA	FECHA	
	INICIO	FIN
1. CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN DEL CONCURSO		
1.1. Convocatoria del Concurso	22/12/2017	
1.2. Difusión de Bases	03/01/2018	23/01/2018
1.3. Consultas a las Bases	23/12/2017	24/01/2018
1.4. Publicación de Manual de elaboración de proyectos	12/01/2018	
1.5. Publicación de respuestas a consultas a las Bases	25/01/2018	
2. INSCRIPCIÓN AL CONCURSO		
2.1. Adquisición de derechos de participación	03/01/2018	27/01/2018
2.2. Inscripción de Proponentes	04/01/2018	28/01/2018
2.3. Revisión de Inscripción de Proponentes	16/01/2018	31/01/2018
2.4. Publicación de Proponentes APTAS para presentar proyectos	02/02/2018	
3. CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS		
3.1. Capacitación para la elaboración de Proyectos	10/01/2018	26/01/2018
3.2. Consultas sobre aspectos técnicos y presupuestales	11/01/2018	26/02/2018
3.3. Publicación de respuestas a las consultas sobre aspectos técnicos y presupuestales	12/01/2018	27/02/2018
3.4. Elaboración de los Proyectos	12/01/2018	15/03/2018
3.5. Presentación de Proyectos	16/03/2018	
4. SELECCIÓN DE PROYECTOS		
4.1. Evaluación de criterios eliminatorios	19/03/2018	13/04/2018
4.2. Comunicación de resultados de criterios eliminatorios	22/03/2018	16/04/2018
4.3. Plazo de Interposición de Apelaciones	23/03/2018	18/04/2018
4.4. Resolución de Apelaciones	27/03/2018	20/04/2018
4.5. Comunicación de fallo	02/04/2018	23/04/2018
4.5. Evaluación técnica-económica de Proyectos y selección de proyectos	16/04/2018	28/05/2018
4.6. Comunicación de resultados de Evaluación técnica-económica	29/05/2018	30/05/2018
4.7. Plazo de Interposición de Apelaciones	31/05/2018	04/06/2018
4.8. Resolución de Apelaciones	05/06/2018	06/06/2018
4.9. Comunicación de fallo	07/06/2018	08/06/2018
4.10. Publicación del listado de Proyectos seleccionados	12/06/2018	
5. ACREDITACIÓN		
5.1. Presentación de documentación	25/06/2018	
5.2. Revisión de documentación para acreditación	26/06/2018	03/07/2018
5.3. Levantamiento y revisión de Observaciones de la Acreditación	04/07/2018	10/07/2018
5.4. Comunicación de Resultados de Acreditación	12/07/2018	
6. PLANIFICACIÓN TÉCNICA OPERATIVA		
6.1 Consolidación de recomendaciones	13/06/2018	19/06/2018
6.2 Reuniones presenciales	20/06/2018	25/06/2018
6.3 Asesoramiento virtual e incorporación recomendaciones	26/06/2018	16/07/2018
6.4 Presentación de versión final	17/07/2018	
6.5 Revisión de versión final	18/07/2018	01/08/2018
6.6. Comunicación de resultados de Planificación Técnica Operativa	03/08/2018	
6.7. Plazo de Interposición de Apelaciones	04/08/2018	08/08/2018
6.8. Resolución de Apelaciones	09/08/2018	10/08/2018
6.9. Comunicación de fallo	13/08/2018	14/08/2018
6.10 Comunicación de Proyectos Aprobados ¹	20/08/2018	

¹Dependerá de la aprobación de los resultados de la Planificación Técnica Operativa por parte de la Alta Dirección de FONDOEMPLEO.